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         Dąbrowa Górnicza, 30.08.2018 
 
 

 

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 3/0238/2018 
 
 
Dotyczy zaprojektowania, dostawy, montażu i odbiorów instalacji Obróbki Próżniowej VTD 
realizowanego w ramach Projektu „Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną niską 
zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz 
odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy 
transformatorowe” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0238/17), współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, działanie 1.1.1 „Sektorowe Programy B+R” (konkurs organizowany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.1.1/2017). 
 
PYTANIE 1: 
Czy w harmonogramie został przewidziany czas niezbędny do otrzymania pozwolenia na 
budowę? Czy możemy prosić o wyjaśnienie? 
 
ODPOWIEDŹ: 
W zapytaniu ofertowym nr 3/0238/2018 określono następujące główne terminy realizacji 
projektu: 
• maks. czas realizacji 92 tygodni od daty podpisania umowy do wykonania pierwszego wytopu. 
• termin realizacji zamówienia: maksymalnie 104 tygodnie. 
Powyższy termin uwzględnia już czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak w 
opinii AMP jest bardzo zachowawczy. W rzeczywistości powinno być możliwe uzyskanie poniżej 
81 tygodni do wykonania pierwszego wytopu, co zostanie nagrodzone większą liczbą punktów w 
ocenie ofert (kryteria oceny ofert w zapytaniu ofertowym "TW - termin pierwszego wytopu "). 
 
Należy zwrócić uwagę, że w specyfikacji technicznej załączonej do zapytania ofertowego (strona 
34 z 37) wskazano "listę (dla podobnych instalacji) referencyjną podstawowych dokumentów 
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę". Jak wskazano, w pierwszej kolejności ważne 
będzie dostarczenie jedynie danych potrzebnych do wykonania pierwszego etapu procedury 
pozwolenia na budowę, tj. do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uważamy, że aby 
dostarczyć dane do pierwszego etapu, niewymagane jest wykonanie pełnej dokumentacji. 
Oferenci powinni zwrócić się do swoich podwykonawców, aby upewnić się, jakie informacje są 
wymagane w związku z raportem oceny oddziaływania na środowisko. AMP deklaruje ze swojej 
strony możliwie jak największe wsparcie w procesie otrzymywania pozwolenia na budowę. 


